

新潟バイパス下部（トンネル内）側溝修繕工事のご案内

新交ロード株式会社
協同組合 新潟卸センター

日頃より道路工事におきましてご協力頂きありがとうございます。
この度、下記施工場所におきまして排水路修繕工事を行わせていただきたく、
ご案内申し上げます。
施工日及び迂回路図は別紙にて記載いたしております。
近隣の方々のご理解とご協力をお願いいたします。
*会社等への出入りにつきましては交通誘導員にて誘導させていただきます。

工事内容

*新潟バイパス下部の側溝修繕工事

工事箇所： 新潟市東区紫竹7丁目他（以下位置図）
工事時期： 平成25年8月16日（金）～8月30日（金）

交通規制予定

8月16日（金）・17日（土） 片側交互通行 AM9:00～PM17:00

8月19日（月）～8月24日（土） 通行止め PM22:00～AM6:00（予備日含む）

8月26日（月）～8月29日（木） 側道部のみ通行止め AM9:00～PM17:00

*悪天候時には順延あり

*施工時間帯 AM9:00～PM17:00（日中作業）

PM22:00～AM6:00（夜間作業）

施工業者： 新交ロード株式会社
新潟市東区紫竹7丁目34番17号
TEL 025-275-7467 担当： 安沢

発注者： 新潟市東区役所 建設課
TEL 025-250-2621 担当： 村山

工事施工箇所（工事概要）




紫竹7丁目他地内 排水路改良工事

工程(交通規制)表


		工事内容	工事(交通規制)時間	交通規制内容	備考	
8月16日	金	市道部準備工	AM9:00 ~ PM17:00	① 片側交互通行 側道部 通行止め	工事の進捗状況により 8月26日以降の予定が早まる事があります	
8月17日	土	市道部準備工	AM9:00 ~ PM17:00	① 片側交互通行 側道部 通行止め		
8月18日	日	休 工		交通規制なし		
8月19日	月	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月20日	火	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月21日	水	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月22日	木	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月23日	金	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月24日	土	市道部 排水路修繕工	PM22:00 ~ AM6:00	② 通行止め 側道部 通行止め		
8月25日	日	休 工		交通規制なし		
8月26日	月	側道部 排水路修繕工	AM9:00 ~ PM17:00	③ 側道部通行止め		
8月27日	火	側道部 排水路修繕工	AM9:00 ~ PM17:00	③ 側道部通行止め		
8月28日	水	側道部 排水路修繕工	AM9:00 ~ PM17:00	③ 側道部通行止め		
8月29日	木	側道部 排水路修繕工	AM9:00 ~ PM17:00	③ 側道部通行止め		
8月30日	金	予備日				

①

交通規制図
(日中 片側交互通行・側道部通行止め)



迂回路図(乗用車)



迂回路図(大型車両)

