

水太郎です

# 水道工事のお知らせとお願い

新潟市水道局  
協新潟卸センター

日頃より水道事業にご理解・ご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。  
この度皆様の地域（工事施工箇所図参照）で水道工事を行うことになりました。  
工事の内容は以下の通りです。長期にわたりいろいろとご不便をおかけすることと思いますが、  
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## 工事の内容

工事名 : 管老幹28第9号・10号 配水幹線布設工事  
 工事場所 : 新潟市東区竹尾・卸新町1,2丁目・紫竹卸新町 地内  
 工事期間 : 平成 28年 9月 5日 ~ 平成 29年 3月 15日  
 作業時間 : 竹尾地内 夕方 15時 00分 ~ 夜 23時 00分 (施工箇所図参照)  
 卸新町1,2丁目、紫竹卸新町地内 夜 20時 00分 ~ 翌朝 6時 00分  
 工事概要 : 配水管布設工 第9号 φ700mm L=326.6m φ300mm~φ200mm L=74.0m  
 配水管布設工 第10号 φ700mm L=249.2m


## お願い

- 工事現場は危険です。お子様には特にご注意ください。
- 試掘工及び配水管布設後しばらくは仮舗装となります。通行の際ご注意ください。  
(水道工事完了後、舗装工事を行います。)
- 交通規制を行い工事をいたしますので、案内板や交通誘導員に従って通行をお願いします。

## お問い合わせ先

工事名・工事番号	発注者	担当職員	連絡先
管老幹28第9号	新潟市水道局 技術部管路課 幹線整備係	伊藤 一也	TEL 025-266-9311
管老幹28第10号		工藤 琢也	フリーダイヤル 0120-411-002

工事名・工事番号	受注者	現場代理人	連絡先
管老幹28第9号	株式会社 ノガミ	高橋 一也	TEL 025-280-6620 携帯 090-7017-1149
管老幹28第10号	株式会社 中山工務店	渡邊 敏章	TEL 025-284-2141 携帯 090-8685-1369



予定工程表 管老幹28第9号 配水幹線布設工事 (株) ノガミ

8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
準備工			試掘工 各管理者打合せ			立坑・推進工			配水管布設工			交差点部			自然転圧			路面本復旧工			跡片付け		

予定工程表 管老幹28第10号 配水幹線布設工事 (株) 中山工務店

8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
準備工			試掘工 各管理者打合せ			配水管布設工			配水管布設工			配水管布設工			自然転圧			路面本復旧工			跡片付け		