

水太郎です

水道工事のお知らせとお願い

(工 事 期 間 の 延 長)

新潟市水道局
(協)新潟卸センター

日頃より水道事業にご理解・ご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
皆様の地域（工事施工箇所図参照）で進めている水道工事の完了時期を3月15日とご案内しておりましたが、他の埋設管管理者との協議調整に時間を要したため、**7月31日**まで延長することとなりました。
皆様方には長期ごわたり迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ事情をご賢察のうえ、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

《 工 事 の 内 容 》

工事名 : 管老幹28第9号 配水幹線布設工事
工事場所 : 新潟市東区竹尾・卸新町1,2丁目 地内
工事期間 : 平成 28年 7月 6日 ~ 平成 29年 7月 31日
作業時間 : 竹尾地内 夕方 15時 00分 ~ 夜 23時 00分
卸新町1,2丁目地内 夜 20時 00分 ~ 翌朝 6時 00分 (施工箇所図参照)
工事概要 : 配水管布設工 φ700mm L=326.6m φ300mm~φ200mm L=74.0m


《 お 願 い 》

- 工事現場は危険です。お子様には特にご注意ください。
- 試掘工及び配水管布設後しばらくは仮舗装となります。通行の際ご注意ください。
(水道工事完了後、舗装工事を行います。)

《 お問い合わせ先 》

工事名 : 管老幹28第9号 配水幹線布設工事
請負者 : 株式会社 ノガミ 現場代理人: 高橋 一也
TEL 025-280-6620 携帯電話 090-7017-1149
発注者 : 新潟市水道局 担当職員: 伊藤 一也
管路課 幹線整備係 TEL 0120-411-002(7リ-ﾀﾞｲﾙ)
又は TEL 025-266-9311 (代表)

【工事施工箇所図】



予定工程表 管老幹28第 9号 配水幹線布設工事 (株) ノガミ

2月			3月			4月			5月			6月			7月		
5	15	28	5	15	31	5	15	30	5	15	31	5	15	30	5	15	31
			立坑・推進工												跡片付け		
			配水管布設工			交差点部						自然転圧			路面本復旧工		
凡 例			施工済み			施工予定											