

各位

東北電力ネットワーク株式会社

地中送電線敷設に係る路上試掘調査等の実施について(お願い)

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。弊社事業運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2023年度より地中電線路敷設を計画しており、そのため路上試掘調査および地質調査を実施いたします。

つきましては、上記の調査に伴い、下記のとおり交通規制（片側交互通行）を行う予定ですので、ご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 調査目的：地中送電線敷設に伴う道路地下状況等の調査のため。
2. 地中送電線敷設予定地および調査個所(右の位置図をご参照ください。)
紫竹六丁目 ～ 紫竹卸新町 ～ 卸新町二丁目 ～ 卸新町三丁目
(変電所予定地) (弊社送電用鉄塔)
3. 調査期間

(1) 舗装切断 2022年7月11日 8:30～17:00（うち2時間程度）
※試掘個所1個所あたりを30分程度で移動しながら3個所の作業を行います。

(2) 試掘調査 2022年7月12日～2022年7月15日（予備日7/19～22）
作業時間 20:00～翌5:00 ※1日1個所を作業予定。

(3) 地質調査 2022年8月17日～2022年8月19日（予備日8/22～24）
作業時間 20:00～翌5:00（地質1），8:30～17:00（地質2）
※1日1個所で予定していますが地中の状況により、2日となる場合があります。

(4) 舗装本復旧 2022年8月23日～2022年8月26日（予備日8/29～9/2）
作業時間 20:00～翌5:00 ※1日1個所を作業予定。

※悪天候等により、作業を中止とする場合がありますので予備日を設けております。

4. 交通規制：片側交互通行で誘導員を配置します。（※地質2を除く）

5. 今後の予定
- : 作業予定日 ■ : 予備日

実施する内容	実施年	2022年												2023年	2024年	2025年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
舗装切断, 試掘調査 7/11～15 (予備日)7/19～22		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
地質調査 8/17～19 (予備日)8/22～24																
舗装本復旧 8/23～26 (予備日)8/29～9/2																
設計・関係法令手続き																
地中送電線敷設工事																

※上記計画は現時点のものであり、諸事情により変更する場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。(変更となる際は改めてご連絡いたします。)

以上

(担当者) 新潟市中央区上大川前通五番町84番地
東北電力ネットワーク株式会社 新潟支社 用地センター
増子, 川越 電話：025-321-5810

